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Kustannustehokkuus on tärkeimpiä tekijöitä rakennushankkeen taloudellisen 
onnistumisen kannalta. Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä rakennushank-
keen kustannuslaskentaan ja selvittää, mitä asioita tulisi ottaa huomioon kus-
tannustehokkaan ylläpidon ja rakentamisen kannalta. Työssä tarkasteltava esi-
merkkikohde Oulunsuun Ahti oli hankesuunnitteluvaiheessa, joten työssä pyrit-
tiin selvittämään kohteelle realistiset toteuttamiskustannukset.  
 
Kohteen määrälaskenta suoritettiin käsin laskettuna pohja- ja julkisivukuvien 
perusteella. Omakotitalon kustannustavoite ja kustannusosa-arvio hankkeen 
ohjausta varten tehtiin Haahtelan kustannustieto-ohjelmalla. Haahtelan kustan-
nustieto-ohjelmasta poimittiin kolme suurinta kustannuserää. Näille laskettiin 
käsin työaikamenekit ja kustannukset. Tuloksia verrattiin rakennusosa-arvion 
tuloksiin. 
 
Oulunsuun Ahdin hinta määräytyi rakenteiden, suunnitteluvalintojen ja materiaa-
liratkaisujen mukaan. Esimerkkikohteen toteutus neliöitä kohden on laskelmien 
mukaan kallista, koska kohde on muotoilultaan normaalista poikkeava. Myynnin 
tai sijoituksen kannalta, kun huomioidaan rakennuspaikka, kohde on järkevä 
toteuttaa hyvälle paikalle. Kaikki laskennalliset rakennuskustannukset ovat noin 
325 000 euroa sisältäen pihat, rakennuksen, suunnittelun, työt, tontin ja toteu-
tuksen, jotka ovat vuoden 2015 hintatasolla. Kustannuksien erittely on nähtävillä 
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Cost-effectiveness is one of the most important factors when analyzing the eco-
nomical success of the construction project. The aim of this thesis was to be-
come acquainted with cost accounting of the construction project and to find out 
what kind of factors should be taken account in relative to cost-effective mainte-
nance and building. The example project Oulunsuun Ahti that I study on this 
thesis was in the stage of project planning so we tried to clarify realistic imple-
mentation costs for the project. 
 
The calculations of amounts were made by using base and facade drawings. 
Both cost objectives and cost estimates were made by using Haahtela’s cost 
information program for piloting the detached house project. We took three 
greatest cost items from the program and counted both working hours and costs 
for those. Results were compared to the estimates from the construction parts.  
 
The price of the Oulunsuun Ahti changed according to structures, planning de-
cisions and material solutions. On the example project implementation per 
square meter is expensive because the design of the project is different from 
the standard. If we have a good place to build the house it is sensible to imple-
ment this particular project. All the computational construction costs are about 
325 000 euros including yard, building, planning, construction work, site, and 
implementation with the price level of 2015. Cost break down is shown in ap-
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ALKULAUSE 
Opinnäytetyön tekeminen oli mielenkiintoinen ja opettava kokonaisuus. Kirjoi-
tus- ja ohjausprosessia hankaloitti kesken kaiken muutto töiden perässä pää-
kaupunkiseudulle. Lopulta kuitenkin joustavan ohjauksen myötä työ on saatu 
tähän pisteeseen. 
Haluankin kiittää erityisesti opinnäytetyön ohjaajaa lehtori Martti Hekkasta työn 
joustavasta ohjauksesta sekä asiantuntevista neuvoista työn aikana. Martin 
sähköpostipäivystys on toiminut erinomaisella tasolla. Kiitokset kuuluvat myös 
tekstinohjaaja Soilille, Rakennuttaja Jounille sekä työkavereille joustamisesta ja 
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1  JOHDANTO 
Kustannustehokas rakentaminen on yksi merkittävin tekijä rakennushankkees-
sa, ja siihen voidaan vaikuttaa suunnitteluvaiheessa monin eri keinoin. Materi-
aalien ja työnkustannusten huomattavan nousun takia useat rakennuttajat ja 
rakentajat pyrkivät vaikuttamaan kustannuksiin tehostamalla tuotantoa, mikä 
tarkoittaa sitä, että hankkeet pitäisi toteuttaa pienemmillä kustannuksilla ja tiu-
kemmilla aikatauluilla.  
Tässä opinnäytetyössä perehdytään kustannuslaskentaan ja niihin rakennus-
hankkeen osa-alueisiin, joista syntyvät merkittävimmät kustannukset rakennus-
hankkeessa ja rakennuksen ylläpidossa. Rakennushankkeessa kustannuslas-
kennalla ja suunnittelulla on suuri merkitys, koska hankkeessa on kiinni suuria 
määriä rahaa.  
Oulunsuun Ahti on rakennussuunnitteluvaiheessa oleva omakotitalo Oulun Vär-
tössä. Ulkomuodon suunnittelussa on suosittu modernia rakentamistyyliä ja 
normaalia kalliimpia rakennusratkaisuja. Lisäkustannuksia rakennuttajalle tuo-
vat suuri ikkuna pinta-ala ja talon erikoinen ulkomuoto. 
Kohteen määrälaskenta suoritetaan käsin, minkä jälkeen kohteelle suoritetaan 
rakennusosa-arvio Haahtelan Kustannustieto 2012 -ohjelmalla. Kyseinen oh-
jelma on yleisesti käytössä nykyajan rakennusliikkeissä. Ohjelmasta poimittiin 
rakennusosa-arvion osalta suurimmat kustannuserät ja ne laskettiin käsin. Näitä 
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2 PIENTALON TALOUDELLISUUDEN OHJAUS 
Rakennushankkeen kustannusten ohjauksen kannalta olisi merkityksellistä tie-
tää, miten kustannukset muodostuvat hankkeen eri vaiheissa. Pientalon raken-
nushankkeessa kustannukset muodostuvat tontista, rakennuttajan kustannuk-
sista, joihin luetaan suunnittelu ja siihen liittyvät valinnat, valvonta, liittymämak-
sut ja rakentamiskustannukset. Lisäksi tulee huomioida itse rakennus, materiaa-
livalinnat, piha-alue, talotekniikka, LVIS-työt ja työmaatekniikan kustannukset 
(telineet, työkalut, koneet ja laitteet, putoamissuojaukset sekä vesi ja sähkö). 
(Nissinen – Koskenvesa 2006, 8.) 
Hankkeen kustannuksiin vaikuttaa myös rakennusajankohta suhdanteiden ja 
markkinatilanteen, materiaalien ja työn hinnan myötä. Luonnollisesti noususuh-
danteessa hinnat ovat korkeammat ja taas laskusuhdanteessa matalammat. 
Jos esimerkiksi kustannustavoite on hankesuunnitteluvaiheessa tehty vuoden 
2015 hintatasolla ja hanke puolestaan toteutetaan vuonna 2017, sen aikaisella 
hintatasolla hankkeen hinta voi olla korkeampi kuin tavoitehinta. (Lindholm 
2009,12.) 
Suhdanteiden vaikutus kustannuksiin voi olla jopa kymmeniä prosentteja, joten 
asiaan kannattaa kiinnittää huomiota. Jotta tavoitehintaa voisi pitää realistisena, 
pitää tietää, millä paikkakunnalla ja hintatasossa se on laadittu. (Lindholm 2009, 
12.) 
Kustannuksien syntyyn vaikuttavat yleisesti 
 asuntokoko   15 % 
 perustamisolosuhteet  5 % 
 yleisratkaisu   15 % 
 vaipparatkaisu   10 % 
 pintarakenteet ja kalusteet  15 % 
 talotekniikka   10 %. 
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Prosenttien perusteella kustannuksien syntyyn vaikuttavissa tekijöissä vaihtelu 
on suurta eli eri ratkaisuilla pystytään vaikuttamaan toteutuskustannuksiin. (Nis-
sinen – Koskenvesa 2006, 8.) 
Kustannuksiin vaikuttaminen onnistuu parhaiten hankkeensuunnitteluvaiheessa, 
kun mietitään asunnon kokoa, rakentamisajankohtaa, hukkaneliöitä, materiaali-
valintoja, tekniikkaa ja rakennusratkaisuja. Rakennushankkeessa rakennuskus-
tannukset (kuva 1) saadaan pysymään kurissa ja täyttämään tavoitteet hyvällä 




KUVA 1. Hankkeen ohjaus (Lindholm 2009, 8)  
 
2.1 Pientalon kustannuksiin vaikuttavat tekijät 
Hanke alkaa rakentamispäätöksestä, jota ennen on selvitetty tarveselvityksellä 
ja hankesuunnittelulla tarpeellisuutta sekä sitä, onko realistisia mahdollisuuksia 
toteuttaa hanketta. Rakennussuunnittelulla puolestaan pyritään suunnittele-
maan, millainen talosta tulee, mikä on toteutustapa ja millaiset rakenteet ja tek-
niset järjestelmät kohteeseen tulevat (LVIS). (Nissinen – Koskenvesa 2006, 9.) 
Rakentamisvaiheessa puolestaan toteutetaan suunnitellut ratkaisut oikeaoppi-
sesti ja suunnitelmien mukaisesti, jotta saataisiin kokonaisvaltainen ja toimiva 
kokonaisuus rakennuksesta. Kun rakennus on valmis ja lopputarkastus tehty, 
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alkaa hahmottua, mitä asumisen ja huollon kustannukset käytännössä ovat 
sähkön, lämmityksen ja veden osalta. (Nissinen – Koskenvesa 2006, 9.) 
Kun rakennusprojekti on saatu käyntiin, rakentamisen aikana kustannuksia ja 
niiden kertymistä tulisi valvoa huolella, jotta pysyttäisiin rakentamiselle varatus-
sa budjetissa. Rakentamisprojektissa hankkeen menot ja hinta syntyvät työstä, 
materiaaleista, työkaluista, laitteista, juoksevista kuluista, omasta työstä ja tal-
koista. (Nissinen – Koskenvesa 2006, 9-10.) 
Monesti rakennushankkeessa voi törmätä ilmiöön, jossa yliarvioidaan omat 
voimavarat ja kyvyt rakennusprojektissa. Hankkeen toteuttaminen ja samalla 
töissä käyminen voi muodostua liian raskaaksi projektiksi omakotitalon har-
tiapankkirakentajalle. Tällaisessa tapauksessa kannattaa luottaa rakennusalan 
asiantuntijoihin ja teetättää vaikeat työt ammattilaisilla ja tehdä itse ne, mitkä 
ovat tuttuja työvaiheita.  (Nissinen – Koskenvesa 2006, 9-10.) 
 
2.2 Taloudellisuuden ohjauksen periaatteet 
Pientalon rakennusprojekti tai asunnon hankinta on tavallisesti ihmisen elämän 
suurin rahallinen investointi. Niinpä pienrakennuttajan tai rakentajan merkittävin 
tehtävä on hallita hankkeen taloudellinen johtaminen. Projektin rahoitus ja se, 
miten rahaa käytetään, tulisi miettiä tarkkaan etukäteen suunnitteluvaiheessa. 
Kustannuksiin kun pystytään eniten vaikuttamaan juuri suunnitteluvaiheessa. 
(Nissinen – Koskenvesa 2006, 9-10.) 
Kun rakennusprojekti etenee suunnitelmista työn tekoon ja sitä kautta näkyvään 
tulokseen, kustannuksiin vaikuttamisen mahdollisuus pienenee koko ajan (kuva 
2). Rakentajan ja rakennuttajan on syytä tietää, miten kustannukset määräyty-
vät hankkeen edetessä. Hyvin suunnitellussa hankkeessa ei tule yllättäviä isoja 
kustannuseriä, kun asiat on otettu esille suunnitelmissa etukäteen. (Nissinen – 
Koskenvesa 2006, 9-10.) 
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KUVA 2. Kustannusten määräytyminen (Lindholm 2009, 9) 
Toimivan ja laadukkaan pientalon suunnittelu ei ole itsestään selvä projekti. Ra-
kennuksen suunnittelussa tulee ensisijaisesti huomioida perheen tarpeet ja ta-
loudelliset varat. Suunnittelussa tulee kartoittaa asiakkaalta, mitä asioita hän 
haluaa sisällytettäväksi rakennukseen ja tilantarve. Nämä auttavat suunnittele-
maan tilankäytön asunnossa järkeväksi kokonaisuudeksi. (Montin 2013, 3.)  
Suunnittelussa pyritään estämään hukkaneliöiden synty. Hukkaneliöt ovat ra-
kennuksessa turhia ja niiden rakentaminen on kallista. Hyvä ja huolellinen 
suunnittelu maksaa itsensä nopeasti takaisin. Säästö näkyy talon toimivana 
pohjaratkaisuna, edullisempana hankintahintana sekä säästöissä kunnossapito- 
ja energiakustannuksissa.  (Montin 2013, 3.) 
Rakennuksen pohjan suunnitteluratkaisu syntyy järkevästi, kun tilat järjestellään 
siten, että jokaiseen tilaan päästään kulkemaan vaivatta. Kulkuun käytettävistä 
tiloista muodostuu liikenneala. Kun liikenne ala on mahdollisimman pieni, asun-
to on tilankäytöltään tehokas. Suunnitteluvaiheessa on syytä miettiä huoneille ja 
tiloille järkevä sijoittelu asunnossa. Esimerkiksi kylpyhuone, sauna ja kodinhoi-
tohuone on syytä asettaa lähekkäin tehokkaan tilankäytön vuoksi. (Montin 
2013,4.) 
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2.3 Pientalohankkeen asumiskustannusjakautuma 
Rakennuspäätöksiä tehdessä kannattaa huomioida koko rakennuksen elinkaari. 
Rakentamisvaiheessa pienellä panostuksella hintaan, laatuun ja valintoihin voi 
säästää tulevaisuudessa isoja määriä rahaa. Esimerkiksi lämmityskustannuksiin 
voidaan vaikuttaa seinärakenteella, ikkunoilla, ovilla, lämmitysmuodon valinnalla 
ja ilmanvaihdon lämmön talteenotolla. Sähkön kulutukseen voidaan vaikuttaa 
käyttötottumuksien ohella myös kone- ja laitevalinnoilla.  Suunnittelun yhtey-
dessä kannattaa myöskin miettiä valaistuksen sijoitus ja yhteisvaikutus sähkön 
kulutukseen.  (Nissinen – Koskenvesa 2006, 11.) 
Asumiskustannukset omakotitalossa muodostuvat seuraavasti:  
-talon hankintakustannusten aiheuttamat pääomakustannukset 
-asunnon ja tontin käyttö- ja huoltokustannukset  
-lämmitys, sähkö ja vesi  
-jätemaksut (kompostointi, kierrätys, jätteiden lajittelu). 
(Nissinen – Koskenvesa 2006, 11.) 
Keskeiset huoltokohteet omakotitalossa ovat seuraavat: 
- märkätilojen laattojen saumat ja läpivientien tarkistukset 
- suihku/ vesikalusteiden liitokset 
- vesikatteen tarkastukset (saumat/ liitokset)  
- räystäiden ja syöksytorvien tarkistukset ja puhdistukset 
- sadevesien viemäröinnit rakennuksessa 
- ovien ja ikkunoiden tiivistykset 
- lämmitysjärjestelmän huolto ja tarkistukset. 
(Nissinen – Koskenvesa 2006, 11.) 
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2.4 Aikataulun vaikutus kustannuksiin 
Aikataululla rakennushankkeessa on iso merkitys kustannuksiin. Rakennuttaja 
esimerkiksi rakennuttaa itselleen omakotitaloa ja on varautunut, että aikataulu 
pitää paikkansa. Mikäli aikataulu pettää niin tästä aiheutuu ylimääräisiä vuokra-
kuluja, kun on myynyt vanhan asunnon pois uuden alta ja pitäisi etsiä uusi 
asunto venyneen aikataulun ajalle. Tällaisessa tapauksessa pääurakoitsijayritys 
korvaa rakennuttajalle taloudelliset vahingot urakkasopimuksessa kirjatun vii-
västymiskoron mukaan. (Nissinen – Koskenvesa 2006, 17.) 
Yleensä rakentajan kannalta aikatauluongelmat voivat aiheuttaa varsinkin 
hankkeen loppupuolella hätäisiä päätöksiä, huonoja sopimuksia, rakennusvir-
heitä ja onnettomuuksia. Täsmällisesti laadittu aikataulu hankkeelle on ehdot-
toman tärkeä. (Nissinen – Koskenvesa 2006, 17.) 
Rakentajia on paljon, joten joukkoon mahtuu paljon ammattitaitoisia ja sitten 
myöskin niitä vähemmän ammattitaitoisia. Sopimuksia mietittäessä ja solmitta-
essa kannattaa selvittää aiemmat kokemukset rakentajista ja myöskin tuttavien 
suosituksia kannattaa kuunnella löytääkseen luotettavat rakentajat. Selvitykses-
sä kannattaa tarkistaa myös, ovatko rakennusyrityksen yhteiskunnalliset velvoit-
teet täytetty. Näitä ovat muun muassa verojen maksu, ALV:n ja yrittäjän eläke-
maksujen hoito.  (Nissinen – Koskenvesa 2006, 17.) 
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3 OULUNSUUN AHTI KUSTANNUSLASKENTA 
Opinnäytetyössä laskettiin kustannusarvio Oulun Värttöön rakennettavalle pie-
nelle kaksikerroksiselle esimerkkikohteelle. Laskennassa otettiin huomioon 
kaikki kustannukset, jotka syntyvät rakennusprojektissa. 
Omakotitalon pohjan suunnittelussa on lähdetty miettimään käytännöllisyyttä, 
asumismukavuutta ja toimivuutta (liite 1). Talo on suunniteltu pienelle perheelle 
ja liikuntaesteisten rajoitteet on otettu huomioon alakerrassa. Talo pitää 78 m2 
pohjan alalla noin 100 m2 huoneistoalaa. Kyseisessä kohteessa on pyritty kar-
simaan hukkaneliöt, joten se onkin toimiva kokonaisratkaisu perheelle kaupun-
kiomakotitaloksi. Talon on suunnitellut oululainen arkkitehtitoimisto. 
Talon ulkomuodossa ja sisustusmateriaaleissa on suosittu modernia rakenta-
mistyyliä, jota korostavat suuret ikkunat olohuoneessa ja avara olohuone (kuva 
3). Julkisivukuvat löytyvät liitteestä 2. 
 
 
KUVA 3. Havainnekuva esimerkkikohteesta 
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Rakennukselle suunnitellulle tontille on haettu poikkeuslupamuutos, koska al-
kuperäisen kaavan mukaan tontille saa rakentaa yhden rakennuksen. Poikkeus-
lupa muutoksen kautta haettiin tontille lupaa kahdelle rakennukselle. Lupa on 
käsittelyssä (kuva 4). Liitteestä 3 löytyy asemapiirrosluonnos.   
 
 
KUVA 4. Asemapiirros suunnitelluille rakennuksille 
 
3.1 Esimerkkikohde (laajuuslaskelma ja rakenteet) 
Laajuuslaskelman pohjalle käytettiin tietoa RT-12-11055 kortissa. Standardi 
SFS-5139 ja RT-12-11055 rakennuksen pinta-alat kortissa määritellään raken-
nuksen ja sen tiloja kuvaavien pinta-alojen laskeminen. Aloja ovat huoneala, 
rakennusosa-ala, huoneistoala, kerrosala, bruttoala ja käyttöala. (RT 12-11055. 
2011, 3.) 
Pinta-aloille voidaan käyttää lyhenteitä  
- HUM2 huoneala m2 
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- ROM2 ala rakennusosa-alana m2 
- KTM2 kerrostasoala m2 
- HTM2 huoneistoala m2 
- BRM2 bruttoala m2. 
Huoneala 
Huonealaa laskettaessa mukaan lasketaan välipohjan aukot, kaiteet ja syven-
nykset, jos niiden korkeus on yli 2 200 mm. Kaapit ja muut kiintokalusteet las-
ketaan mukaan. Huoneen sisällä kantavien seinien, hormien ja kanavien alaa ei 
lasketa huonealaan. Alle 1 600 mm korkeita tiloja ei lasketa mukaan huone-
alaan. (RT 12-11055. 2011, 4.) 
 
KUVA 5.  Huonealan laskenta (RT 12-11055. 2011, 4) 
Rakennusosa-ala 
Rakennusosa-alaa laskettaessa mukaan lasketaan seinän pinnan pystysuorat 
rajatasot. Seinän ympäröivät kuilut ja hormit lasketaan mukaan rakennusosa-
alaan. Rakennusosa-aloja laskettaessa rakennuksen osat jaetaan runkoraken-
teisiin ja ei kantaviin rakennusosiin. (RT 12-11055. 2011, 5.) 
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KUVA 6.  Rakennusosa-alan laskenta (RT 12-11055. 2011, 5) 
 
Kerrostasoala 
Kerrostasoala lasketaan rakennuksen ulkomittojen mukaan. Kerrosalasta vä-
hennetään välipohjan aukot. Vaihtoehtoisesti se voidaan laskea kerrostason 
huonealojen ja kerrostason rakennusosa-alojen summana.  Kuvassa 7 
esitetään kerrostasoalan laskenta. (RT 12-11055. 2011, 7.)  
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KUVA 7.  Kerrostasoalan laskenta (RT 12-11055. 2011, 7) 
 
Huoneistoala 
Huoneistoalaa laskettaessa mukaan lasketaan huoneiston sisäiset kevyet väli-
seinät. Huoneistoa ympäröiviä seiniä ei lasketa mukaan huoneistoalaan.  Ku-
vassa 8 esitetään huoneisto alan laskenta. (RT 12-11055. 2011, 6.)  
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KUVA 8.  Huonealan laskenta (RT 12-11055. 2011, 6) 
 
Bruttoala 
Bruttoalaa laskettaessa otetaan huomioon kaikki kerrostasoalat ja summataan 
ne yhteen. Mukaan lasketaan myös kylmät huoneet. Rajoina ulkoseinän ulko-
pinta, ja tilaa rajoittavan osan esimerkiksi kaiteen ulkopinta. Parvekkeiden väli-
set seinät lasketaan mukaan ulkotilojen summa-alaan. Kuvassa 9 esitetään 
osat, mitkä kuuluvat bruttoalan laskentaan. (RT 12-11055. 2011, 9.) 
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KUVA 9.  Huonealan laskenta (RT 12-11055. 2011, 9) 
Rakenteet 
Oulunsuun Ahdissa lämmitysmuodoksi on suunniteltu maalämpöä ja vesikier-
toista lattialämmitystä. Todennäköisesti rakennus vaatii kaveriksi toisenkin 
lämmitysmuodon, jotta pystyttäisiin pitämään rakennus lämpimänä suuresta 
ikkunamäärästä huolimatta myös talvella. Rakenneratkaisut ovat normaalin 
omakotitalon rakenteet. Materiaalivalinnoiksi on suunniteltu hieman normaalia 
parempia pintamateriaaleja: lasikaiteet portaikkoon, lattiaan parketti, lattia- ja 
seinälaatat normaaleista parempia. 
Talon laskennallisten rakenteiden u-arvot ovat seuraavat. 
Yläpohja 
- Yläpohjan eristepaksuus 400 mm  
- U-arvo 0,09 
Ulkoseinä 
- Eristepaksuus 250 mm 
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- U-arvo 0,17 
Alapohja 
- Eristepaksuus 200 mm 
- U-arvo 0,16 
Ikkunat 
- U-arvo 1,0 
Ovet 
- U-arvo 1,0 
(Markkinoiden lämpimin vakiorakenne. 2010.) 
 
3.2 Kustannusten jakautuminen kustannuserittäin 
Kustannukset jakautuivat hankkeessa odotetusti eli suurimmat kustannuserät 
tulivat talo-, tila- ja maa-aluetehtävistä. Talo-osat pitävät sisällään perustukset, 
alapohjan, talon rungon, julkisivut, parvekkeen ja vesikaton. Tilaosiin kuuluvat 
väliseinät, sisäpinnat, tilojen varusteet ja kalusteet. Maa-alueosiin kuuluvat tontti 
ja tonttitehtävät, jotka löytyvät liitteestä 4. 
Laskelmissa otettiin huomioon kustannuseristä ne osat, joista muodostuu rahal-
lisesti kustannuserän suurimmat kustannukset. Kolmelle suurimmalle kustan-
nusosa-arvion antamalle kustannuserälle (liite 4) laskettiin yksityiskohtaiset 
määrät ja työaikamenekit ja näitä vertailtiin keskenään. Taulukossa 1 on esitetty 
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TAULUKKO 1. Kustannuslaskelmien vertailu  
Otsikko:  Rakennusosa-arvio:  Käsin laskettu: 
- Runkotyöt  37 000 €  37 343 € 
- Vesikatto  17 000 €  18 001 € 
- Tilapinnat  16 210 €  14 993 € 
 
Tuloksista voi huomata, että Haahtelan Kustannustieto 2012 -ohjelma on suun-
taa antava hintojen osalta. Kustannukset eriteltynä löytyvät liitteestä 5. Haahte-
lan ohjelma ei ole paras mahdollinen tällaisen omakotitalohankkeen laskentaan, 
koska se on tarkoitettu enemmän isommille laskentakohteille.  
Kustannukset olivat kuitenkin suuntaa antavat tällaiselle kohteelle. Haahtelan 
ohjelma määritteli osan hinnoista liian alhaisiksi, kun verrataan käsin laskennan 
tuloksiin. Tilapinnat Haahtelan ohjelma laski liian suuriksi. Tästä voi päätellä, 
että kustannusosa-arvio ei ole tarkka vaan aina suuntaa antava. Laskennan 
tuloksien vertailu on tässä tapauksessa haasteellista, koska laskelman suoritta-
ja ei pysty tarkasti määrittämään laskelman sisältöä ja runkorakenteita, joilla 
ohjelma on laskelman laskenut.  
 
3.3 Hankkeen kalleus ja suunnittelun ohjauksen kohdentaminen 
Hankkeen hinta määräytyy rakennuksen ja kaikkien sen rakentamiseen aiheu-
tuneiden kulujen kokonaishintana. Rakennusosa-arvion mukaan rakennus on 
neliömääriin nähden kallis toteuttaa. Kun huomioi asuinpaikan ja rakennuksen 
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Suunnittelunohjauksessa tärkeää on etsiä vastaus seuraaviin kysymyksiin: 
1. Ulkoalueet ja ympäristö: 
Miten rakennus on sijoitettu tontille, kulkemisen ja ilmansuuntien mu-
kaan? 
Onko pihalla oleskelutilaa? 
Onko piha helppokulkuinen ja turvallinen? 
Toimiiko jätehuolto? 
Miten pintavesien pois johtaminen tontilta on hoidettu? 
2. Rakennuksen elinkaari: 
 
Onko asunto sopiva perheen elämäntilanteeseen? 
Onko laajennuksiin varauduttu? 
Onko tilojen käyttö joustavaa? 
Onko asuminen taloudellisesti järkevää? 
3. Toimivuus: 
 
Onko asunnon koko riittävä? 
Onko asunnossa kulku esteetöntä ja sujuvaa? 
Onko tilat mitoitettu järkevästi? 
4. Viihtyisyys: 
Onko asuinympäristö viihtyisä? 
Onko pihalla tilaa? 
Ovatko tilat valoisia? 
(Asuttavuus. 2013.) 
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Suunnittelun ohjauksessa tulisi lähteä miettimään, millä ratkaisuilla päästäisiin 
viihtyisiin, kestäviin, energiatehokkaisiin ja pitkäaikaisiin ratkaisuihin rakennuk-
sen elinkaaren kannalta. Kun otetaan huomioon, että rakennuksessa on paljon 
ikkuna pinta-alaa, olisi syytä miettiä, millä ratkaisuilla saataisiin tehtyä talosta 
energiatehokas kokonaisuus.  
Energiatehokkuuteen voidaan tässä kohteessa vaikuttaa rakenne-, lämmitys-, 
ikkuna- ja oviratkaisuilla. Mahdollisuus olisi toteuttaa hanke passiivitaloraken-
teella, jolla voitaisiin kompensoida rakennuksen lämmityskustannuksia. Raken-
nuksessa on paljon ikkunapinta-alaa, joten lämmityksen riittävyyden kannalta 
on tehtävä lisäselvityksiä, onko yksistään maalämpö kohteelle paras ratkaisu. 
Omakotitalon pohjaratkaisu on suunniteltu erittäin tehokkaaksi ja järkeväksi. 
Pieneen neliömäärään on suunniteltu kaikki tarpeellinen ja kulku joka paikkaan 
on vaivatonta. Hukkaneliöt on minimoitu kohteessa tarkasti, kun huomioidaan 
kaavan määräämät neliörajat.  
Hankkeen kalleuteen vaikuttavat tässä kohteessa sen erikoinen muoto, suuret 
ikkunat ja näyttävyys. Aina voisi hinnasta tinkiä halvemmilla materiaaleilla ja 
erilaisilla ikkunaratkaisuilla, mutta se on rakennuttajan valinta. Tässä kohteessa 
esimerkiksi pienemmillä ikkunoilla voitaisiin päästä tehokkaampaan energianku-
lutukseen. 
 
3.4 Suunnittelun ohjaus käytännössä 
Suunnittelun ohjauksessa tulee tehdä yhteistyötä rakennesuunnittelijan, arkki-
tehdin sekä talotekniikan suunnittelijoiden kanssa. Suunnittelussa tulee miettiä 
talolle pitkäaikaiset ja toimivat rakenneratkaisut. Rakennushankkeen vetäjän 
tulee olla tietoinen hankkeen sisällöstä ja toteutuksesta. Hankkeen suunnitteli-
jalta vaaditaan tietämystä rakenne- ja lämmitysratkaisujen vaikutuksesta raken-
nuksen käyttöikään sekä käyttökustannuksiin. (Ahola 2015.) 
Kustannusarvion tekeminen hankkeelle on aina suuntaa antava. Kustannusar-
vion tehtävä on ohjata hankintaa rakennusprojektissa. Hinnassa voitaisiin pääs-
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tä järkevämpiin tuloksiin esimerkiksi pilkkomalla hanke osiin ja kilpailuttamalla 
se eri toimijoiden kesken hyvin laadituilla urakkarajoilla. Tällainen ratkaisu vaa-
tisi rakennuttajalta kovasti töitä tai ammattilaisen johtamaan hanketta. (Ahola 
2015.) 
Hankkeen vetäjän tulee määrittää kohteelle rakennuslupa-asiakirjat kuntoon. 
Lisäksi kohteelle joutuu tekemään tarkan kustannusarvion, jota ennen on syytä 
olla rakenne- ja lämmitysratkaisuille suunnitelmat sekä laskelmat. (Ahola 2015.) 
Hyvin suunnitellussa rakennushankkeessa ei tule yllättäviä kustannuseriä, joten 
suunnittelu on syytä hoitaa huolellisesti asiantuntijan kanssa. Hanke pysyy pa-
remmin hallinnassa, kun on hyvät suunnitelmat ja tällöin lisäkustannuksilta on 
helpompi välttyä. (Ahola 2015.) 
 
3.5 Pohjan suunnitteluratkaisu 
Rakennuksen tilakorteista voi hahmottaa rakennukseen kuuluvat tilat. Taulu-
kossa 2 on rakennuksen tilakortit. Tilakorteissa on määritelty huonekorkeus, 
huoneen ala, vesipisteet, kalustus, seinä-, lattia- ja kattopintojen materiaalit. 
Säästöjä rakennushankkeessa voi hakea sisustusmateriaaleista, mutta halvin ei 
yleensä ole parasta. Sisätilojen hinta määräytyy käytettyjen materiaalivalintojen 
kautta. 
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3.6 Hankkeen kustannusohjaus käytännössä 
Kustannusarvion pohjilta lähdetään arvioimaan hankkeen todellista hintaa, joka 
saadaan tarkemmilla materiaalien hintojen huudatuksilla, kilpailutuksilla tai ko-
konaishankintoina. Lisäksi olisi syytä kilpailuttaa ikkunat ja ovet eri toimijoiden 
kesken, koska niissä ilmenee helposti hintaeroja.  
Rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa laadittu kustannuslaskelma on tärke-
ässä asemassa koko rakennusprojektin ajan. Kustannusarviota on syytä seura-
ta läpi koko hankkeen. Rakennusprojektin johtajalta vaaditaan tietoa ja taitoa 
kustannusohjauksessa, koska hanke tulee vetää sille määritetyn rahamäärän 
rajoissa. 
 
  29 
4 POHDINTA 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä Oulunsuun Ahdin kustannuslasken-
ta. Kohteen pohjalle laadittiin Excel–taulukko, johon kerättiin kohteen määrälas-
kenta- ja hintatiedot. Taulukointi auttaa rakennuttajaa kohteen rakennusaikais-
ten kustannuksien seurannassa.  
Laskennassa kävi ilmi, että kohde on järkevä toteuttaa taloudellisesti ja kohteen 
hinta tulee tulevaisuudessa nousemaan. Tuloksiin vaikuttivat tämänhetkinen 
hintataso rakentamisessa. Lisäksi urakoiden kilpailutukset olivat katteen osalta 
vedetty minimiin, joten rakennuttajan näkökulmasta on tämä järkevä sijoitus-
kohde tulevaisuudelle. 
Kohteen laskennan tuloksia ei voi verrata suoraan saman kokoluokan raken-
nuksiin, koska rakennus oli muodoiltaan erikoinen ja ikkuna-alaa on paljon. Täl-
laisten kohteiden kustannuslaskentaan on aina suhtauduttava varauksella kus-
tannuksien osalta, koska rakennuksen muoto ja arkkitehtuurinen suunnittelu on 
normaalista poikkeavaa. 
Laskennan tuloksissa ilmenee, että kohde on järkevä toteuttaa hankkeena ar-
vokkaalle rakennuspaikalle, koska kate on silloin isompi. Tämän hetkisen hinta-
tason perusteella, kun työvoima on halvempaa, olisi hanke järkevää aloittaa. 
Heti noususuhdanteen aikana kustannukset voisivat olla huomattavasti korke-
ammat. 
Mikäli rakennuspaikka sijaitsisi kauempana syrjäisellä alueella, hanketta ei vält-
tämättä olisi järkevä toteuttaa näillä neliöhinnoilla. Myyntihintaan verrattuna 
myyntivoitto jäisi rakennuspaikan vaikutuksesta pieneksi. 
Kustannuslaskennassa havaittiin, että merkittävimmät kustannukset tässä ra-
kennushankkeessa syntyvät tontista, rakennuksen rakenneratkaisuista ja tila-
pinnoista. Pitkäaikaisilla ratkaisuilla suunnitteluvaiheessa pystytään säästä-
mään pitemmällä aikavälillä rahaa. Lämmitys- ja rakennevalinnat ovat tämän 
hankkeen kannalta olennaisimpia. 
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Talon rakennushankkeen johtaminen ja aikatauluttaminen vaatii keskittymistä 
projektiin ja huolellista suunnittelua. Jos alalta on enemmän tuntemusta, raken-
nushankkeen vetäminen alusta loppuun voi olla osaavalle helppo homma. 
Työ oli kokonaisuutena erittäin opettava. Uskon, että osaan tulevaisuudessa 
paremmin hahmottaa rakennushankkeen kustannuksia ja niiden syntyperiä.  
Mielestäni työ oli hyödyllinen omaa tulevaisuuttani ajatellen esimerkiksi toimies-
sani työnjohtajana työelämässä. Työnjohtajan ja vastaavan mestarin tulee halli-
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